




گزارش

جناب آقای دکتر عیسی علیزاده

مدیر عامل محترم سازمان زیباسازی شهر تهران

با سلام و احترام

همان گونه که نیک مستحضرید پروژه پیرایش و آرام‌سازی پهنه‌ی خیابان انقلاب اسلامی با مأموریت آراستگی نما، منظر 

و پیاده‌محوری، از اردیبهشت سال 1393، در دوره مدیریتی جناب آقای دکتر جمال کامیاب در سازمان زیباسازی شهر 

تهران و با حمایت ریاست شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این پروژه، جناب آقای مجتبی عبداللهی معاون خدمات 

شهری شهرداری آغاز شد و اجرای آن در دوره مدیریت آن جناب نیز ادامه و فرجام یافت.

 

این پروژه بر دو مطالعه بنیادین استوار بود؛ یکی پژوهش سرکار خانم دکتر گیتی اعتماد، با موضوع »ارتقاء نما و منظر 

خیابان آزادی و انقلاب« و دیگری پژوهش آقای دکتر سید امیر منصوری با عنوان »الگوها و اسناد ارتقاء کیفی میدان 

انقلاب«. از مطالعه این دو پژوهش یاد شده، 67 فعالیت استخراج که در چهار سرفصل »پیرایش و حذف زوائد بصری 

جداره‌ها«، »شست‌وشو، پاکیزگی و بهسازی نمای ساختمان‌ها«، »ساماندهی تابلوهای کسب و کار« و »اولویت بخشی 

پیاده بر سواره«  قابل دسته‌بندی و باز تعریف است.

در دو ماه نخست فعالیت دفتر پروژه، علاوه بر شناسایی میدانی موقعیت جغرافیایی و معارفه با کنشگران محل 

ماموریت، با تنظیم، طراحی و نشر بروشور معرف سیاست‌ها و اهداف پروژه و هم‌چنین برنامه‌ریزی نشست‌های 

تشریحی، کوشیده شد تا نسبت به اقناع کاربری‌ها و ذی‌نفعان در محل ماموریت اقدام شود. 

از ماه سوم فعالیت با تنظیم برنامه زمانبندی نسبت به پیرایش مبلمان و سازه‌های فرسوده شهری طی یک بازه زمانی 

پنجاه روزه آرام‌سازی فضای عمومی پهنه حاصل آمد. 

با تهیه طرح ساماندهی نمای بنای ساختمان صفوی در ابتدای خیابان آزادی در میانه شهریور ماه نخستین مداخله پروژه 

در املاک بخش خصوصی )ساختمان‌ها( با حذف زواید منصوبه بر نما، بهسازی جداره و ساماندهی تابلوها کلید خورد. و 

پس از آن  ساختمان‌ها یکی در پس دیگری با فراهم شدن طرح پاکیزگی و احیانا بهسازی نما و ساماندهی تابلو با رعایت 

اصل پراکندگی محل برپایی کارگاه‌ها به‌منظور پیشگیری از ایجاد مانع برای عابران استمرار یافت. 

از مجموع ١١٧ساختمان موجود در پهنه، صرفا ١۸ ساختمان در مداخله )شست‌وشو، بهسازی نما، رنگ‌آمیزی پایدار، 

مرمت و ساماندهی تابلو( فعالیت پروژه قرار نگرفت اما ٣ساختمان خارج از محدوده، واقع در خیابان‌های وصال، کارگر 

شمالی و ابوریحان نیز مداخله شد.



در این پروژه سردر دانشگاه تهران پس از چهل و هفت سال مرمت و رنگ‌آمیزی شد و هم‌چنین دویست و هشتاد 

مترمربع از پیاده‌راه در اشغال موتورسیکلت‌ها و ویترین اصناف، آزاد و به پیادگان باز پس داده شد. 

تامین روشنایی پیاده راه در راستای پیاده محوری و نیز اجرای ۵ دیوارنگاره نقاشی و سرامیکی متناسب با فضا به 

مساحت تقریبی هزار و یکصد متر مربع و هم‌چنین بهسازی نمای )محراب، مأذنه، گنبد و جداره( مسجد سیدالشهدا به 

شیوه آبرومند و در خور پیشینه معماری ایران از جمله موفقیت‌های این پروژه به شمار می‌آید. هم‌چنین به‌منظور رونق 

کسب و کار کاربریها و نیز پیشگیری از نصب تابلوهای نامتناسب اجرای طرح واقعیت افزوده )نوا( برای دسترسی بهتر 

مشتریان و کاهش نیاز به تابلوهای آلوده کننده‌ی محیط، از دیگر اقدامات بدیع و فرجام یافته پروژه است. 

به‌منظور حضانت از اقدامات انجام شده در ساماندهی نما و منظر پهنه خیابان انقلاب آیین‌نامه شورای صیانت از پهنه 

خیابان انقلاب تدوین و نخستین نشست این شورا به ریاست جناب آقای هادی صادقی برگزار شد.

 اما ناکامی‌هایم در پروژه انقلاب:

• کف‌سازی پیاده راه حلقه میدان انقلاب

• کف‌سازی جلوخان دانشگاه تهران

• حذف سازه )آلونک( منصوب بر جداره غربی سردر دانشگاه تهران

• اصلاح نرده‌های بی‌آرتی علیرغم طراحی و نمونه اجرا شده

• ساخت و نصب مجسمه استاد دانشجو، دکتر شریعتی و جمال‌زاده

• بی‌توجهی‌ام در برنامه پروژه به فضای سبز

• تعویض سایر کیوسک‌های یازده گانه مطبوعات

چالش‌ها و موانع پروژه:

• نبود زیرساخت حقوقی نما و منظر شهری

• بدگمانی تاریخی مردم نسبت به فعالیت‌های شهرداری

• تعدد مراجع تصمیم‌گیر و بانفوذ در محل ماموریت پروژه 

• کم‌انگیزگی مالکان کهن‌سال و مستاجران جوان

• غلبه نگاه مدیریت شهری به خودرو و نه پیاده

• طولانی بودن فرآیند تنظیم قرارداد در سازمان )میانگین ۱۵۵ روز(

• تردد انسانی بسیار بالا در پهنه )ضرورت رعایت احتیاط ویژه و کاهش سرعت فعالیت( 

• طولانی بودن فرایند رسیدگی به صورت حساب‌های پیمان‌کاران جزء در سازمان )میانگین ۳۲ روز(

• تعطیلات اجباری مکرر کارگاه‌ها )محرم، صفر، نوروز، دهه فجر، مهرماه، وفات مشاهیر و...( 

• بلایای طبیعی، وزش ۶ نوبت طوفان با سرعت بیش از ۶۵ کیلومتر و ٢ نوبت باران سیل‌آسا طی فعالیت



آنچه پیش رو دارید، مستندی است از تصاویر فعالیت‌های پروژه و گزارش کمی اقدامات انجام شده. بی‌شک اراده آن 

جناب در تداوم توجه به نما و منظر شهری به مثابه حقوق شهروندی، با تدوین و کوشش برای تصویب قانون نما و منظر 

شهری و پایداری بر رعایت این حق انسانی نزد مدیران شهری، راه‌گشای آینده‌ای روشن برای زندگی شهروندی بدل از 

شهرنشینی خواهد بود. 

در پایان وظیفه خویش می‌دانم از اعتماد جناب آقای دکتر جمال کامیاب در واسپاری این وظیفه و تجربه سترگ و نیز 

جناب آقای هادی صادقی معاون درآمد و تبلیغات شما که شجاعانه مسئولیت حمایت ستادی از پروژه را به همراه جناب 

آقای دکتر کیهان محمدخانی بر عهده داشتند و هم‌چنین یار و دوست عزیزم جناب آقای حسن منوری مدیر امور اصناف 

در راهنمایی‌های ارزنده و مشفقانه‌اش سپاسگزار باشم. بدون شک و به دور از هر گونه تعارف، آنچه حاصل آمده نتیجه 

کوشش و همکاری تمامی دست‌اندرکاران این پروژه، از کارکنان سخت‌کوش دفتر پروژه تا پیمانکاران اجرایی، مدیران و 

همکاران ستادی سازمان زیباسازی است. 

سید محسن هاشمی

مهرماه ۱۳۹۴



ساختمــان
۱۱۰
خیابان آزادی

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
۲۱۰
خیابان انقلاب، نبش منیری جاوید

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
۱۲۰۲
خیابان انقلاب، بعد از فخر رازی

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمان
۱۳۵۷
میدان انقلاب، نبش خیابان کارگر شمالی

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
هراتی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمــان
آتــنا
خیابان انقلاب، پیش از ۱۲ فروردین

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمان
اسکو
خیابان انقلاب، نبش خیابان اسکو

پس از ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
۴۸
خیابان آزادی، قبل از جمالزاده

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمــان
موقوف علیزاده
خیابان انقلاب

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمان
بازار کتاب ایــران
خیابان آزادی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
بازار کتاب ایــران
خیابان آزادی، کوچه‌ی مهرناز

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
۹۱۵
خیابان انقلاب، نبش مظفر

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
بازار بزرگ کتاب
ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
سینما مرکزی
میدان انقلاب

پس‌از‌بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
دانشکده‌ی هنر و معماری
خیابان انقلاب، نبش فلسطین

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
بانک صادرات
میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی





سردر
دانشگاه تهران
خیابان انقلاب

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
۱۷
میدان انقلاب

پس‌از‌بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
رازی
خیابان انقلاب، نبش رازی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
زندگی
ضلع جنوب‌غربی میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمــان
سپاهان
خیابان آزادی، جنب سینما مرکزی

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمان
۱۱۰۲
خیابان انقلاب، نبش فلسطین

پیش‌ازمرمت‌وبهسازی

پیش‌ازمرمت‌وبهسازی





ساختمــان
۹۰۳
خیابان انقلاب، بعد از مظفری

پیش‌ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
فروزنده
خیابان انقلاب، قبل از رازی

پیش‌ازساماندهیپس‌از‌ساماندهی



ساختمان
کـافـه فرانسه
خیابان انقلاب، نبش ابوریحان

پیش‌ازبهسازی

پیش‌ازبهسازی





ساختمان
کفش ملی
خیابان انقلاب، نبش ولی‌عصرعج

پیش‌ازبهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
گـیـو
خیابان انقلاب، نبش مظفر جنوبی

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
مشعر
میدان انقلاب

پس از نوسازی‌نما

پیش‌ازنوسازی‌نما



ساختمــان
معتمد
خیابان انقلاب، قبل از دانشگاه

پیش‌ازساماندهیپس‌از‌ساماندهی



ساختمان
منیری جاوید
میدان انقلاب، نبش منیری جاوید

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
هتل وصال
خیابان انقلاب، نبش وصال

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی





ساختمان
ولی‌عصرعج
خیابان انقلاب، نبش ۱۲ فروردین

پیش‌ازمرمت‌وبهسازی

پیش‌ازمرمت‌وبهسازی





ضلع شمال‌شرقی
میدان
میدان انقلاب

پس‌ازساماندهی

پیش‌ازساماندهی



مجتمع
اتفاق
خیابان انقلاب، خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



مدرسه‌ی
حضرت زینبس
خیابان انقلاب، بعد از ابوریحان

پس‌ازساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
گــاج
خیابان انقلاب، خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی













ساختمان
نئون پلاستیک
ضلع شمالی میدان انقلاب

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
۱۰۵۸
خیابان انقلاب، چهارراه ولی‌عصرعج

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
۳۱۰
خیابان انقلاب، روبه‌روی ۱۶ آذر

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی





ساختمان
صفوی
ابتدای خیابان آزادی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی





ساختمان
وصال
خیابان انقلاب، نبش وصال

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساختمان
جهاد دانشگاهی
خیابان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی





ساختمان
ایــران‌داک
خیابان انقلاب، نبش فلسطین

پس‌ازساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
گوتنبرگ
خیابان انقلاب، بعد از فخررازی

پس‌ازساماندهی

پیش‌ازساماندهی





مسجد
سیدالشهدا
میدان انقلاب

پس از مرمت‌وبهسازی

پیش‌ازمرمت‌وبهسازی





ساختمان
جمالزاده
خیابان انقلاب، نبش جمالزاده

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
جیحون
خیابان انقلاب، بعد از ۱۲ فروردین

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
گالری النا
خیابان آزادی، قبل از جمالزاده

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
ادیب
خیابان انقلاب، نبش ۱۲ فروردین

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
پارام
ضلع شمال‌غربی میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
گاج
خیابان انقلاب، پس از فخررازی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
به‌نشر
خیابان انقلاب، بعد از فخر رازی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
کارگر شمالی
میدان انقلاب، خیابان کارگر

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
فرشته
خیابان انقلاب، نبش دانشگاه

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساختمان
رشد
خیابان انقلاب، بعد از فخررازی

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی





پمپ بنزین
وصال
تقاطع خیابان وصال

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



جداره‌ی دبستان
قدس
خیابان انقلاب، نبش خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



جـداره‌ی
ساختمان رولان دوبرول
خیابان انقلاب، بعد از وصال

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



جداره‌ی تعمیـــرگاه
دیــانا
نبش خیابان ابوریحان

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



جـداره‌ی
ابـوریحـان
نبش خیابان دانشگاه

پس از ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



جداره‌ی ساختمان
تبلیغات حوزه علمیه
خیابان انقلاب، قبل از چهارراه فلسطین

پس از بهسازی

پیش‌ازبهسازی



ساماندهی حلقه میدان انقلاب
تعویض و جابه‌جایی کیوسک مطبوعات

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی

ساماندهی حلقه میدان انقلاب
تعویض و جابه‌جایی کیوسک پلیس



سینما
بـهـمـن
میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساماندهی حلقه
میدان

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



میدان
انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی





ساماندهی حلقه
میدان انقلاب

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی







کوچه‌ی
مهرناز
خیابان آزادی، کوچه‌ی مهرناز

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



چترپوش کوچه‌ی
مهرناز
خیابان آزادی، کوچه‌ی مهرناز



ساماندهی‌ تابلوهای جنوبی
حلقه میدان انقلاب

پس از ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساختمان
ایــران‌داک
خیابان انقلاب، نبش فلسطین

پس‌ازساماندهی

پیش‌ازساماندهی



ساماندهی
کرکره‌ی مغازه‌ها





روشنایی
پیاده‌راه

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی





نورپردازی
سردر سینماهای پارس و بهمن



نورپردازی
سردر سینما سپیده



نورپردازی
سردر سینما مرکزی



نورپردازی
مسجد سیدالشهدا



نورپردازی
سقف ایستگاه‌های بی‌آرتی





نرده‌های
بی‌آر‌تی

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



توقفگاه
موتورسیکلت

پس‌از‌ساماندهی

پیش‌ازساماندهی



توقفگاه
موتورسیکلت

پس‌از‌ساماندهی



بهسازی سقف
ایستگاه‌های بی‌آرتی

پس‌از‌بهسازی

پیش‌ازبهسازی



پیرایش
حلقه میدان



پیرایش
جداره‌ها



پیرایش
جداره‌ها



پیرایش
جداره‌ها



پیرایش
جداره‌ها



پیرایش
سازه‌های ترافیکی





هنر شهری



هنر شهری



هنر شهری



آماراقداماتردیف

351تعداد جلسات با کاربران1

2545تعداد مکاتبات با کاربران2

3
تعداد جلسات با مراکز ذی‌ربط و هماهنگی‌های 

سازمانی
174

276جلسات تشریحی و هماهنگی با پیمانکاران4

262تعداد توافقنامه‌های تنظیم شده با کاربران5

تعدادنوع فعالیتردیف

72 دستگاهنصب و جابه‌جایی کولر گازی1

رنگ آمیزی)قاب پنجره وسقف(2

980قاب پنجره

850مترمربع سقف گیو

سقف سینما بهمن 1100 و 500 متر سقف مدرسه زینب

16دهنه در230 مترمربع

رنگ آمیزی نرده های دانشگاه تهران 1200 مترمربع

رنگ آمیزی نرده های ساختمان اداری دانشگاه تهران 150 مترمربع

22دستگاهساماندهی علمک گاز3

2830مترساماندهی  کابل مخابراتی4

2930مترساماندهی کابل برق5

نورپردازی6
سردر دانشگاه، سینما بهمن، سینما سپیده-سقف بی آر تی-ماذنه مسجد-گنبد 

مسجد-سردر سینما مرکزی-نورپردازی عکس نگاره امت و امام

34 نیمکت سیمانی- چوبیمبلمان شهری7

2 دستگاه )پلیس- مطبوعات(نصب کیوسک8

رزین کاری9
سینما بهمن 1200 مترمربع-مدرسه قدس600 متر مربع-ساختمان یونیبال  1300 

مترمربع

85 مترمربعمرمت پیاده راه10

350 مترمربعکف سازی پیاده راه11

الف( مجموعه اقدامات اطلاع‌رسانی، تسهیل‌گری و هماهنگی )از اردیبهشت‌ماه 93  تا  10 مهرماه 94(

گزارش کمی فعالیت‌ها

ب( مقدار کمی فعالیت‌های پروژه )از مهرماه 93  تا  10مهرماه 94(



تعدادنوع فعالیتردیف

1
بندکشی و لبه‌سازی نماهای آجری ارزشمند

)از تیرماه ۹۳ تا ۱۰ مهرماه ۹۴(
۴۶۵۰ مترمربع

۳
شستشو نما و سند بلاست

29370 مترمربع)از مهرماه 93  تا 10 مهرماه 94(

۴
پوشش نما با مواد تکسچر و رویال

21125 مترمربع)از مهرماه 93 تا  10 مهرماه 94(

۵
سفیدکاری و سیمان‌کاری جداره ساختمان‌ها

)از تیرماه 93 تا 10 مهرماه 94(
5920 مترمربع

پ( مقدار کمی فعالیت‌های ساماندهی و بهسازی

تعدادنوع فعالیتردیف

۱
ساخت و نصب تابلو و لوور

)از مهرماه 93 تا ۳۰ مهرماه 94(

۴۱۸ عدد

۱۷۱۲ مترمربع

ج( ساماندهی تابلوهای کاربران

تعدادنوع فعالیتردیف

۱۹۲۵ مترمربعدیواره نگاره، نقاشی، سرامیک و کاشی1

ت( هنر شهری

تعدادنوع فعالیتردیف

۱۶۳۸ قطعهسازه ترافیکی، تبلیغاتی، تابلوهای اصناف و...1

ث( پیرایش و حذف زوائد



نبود زیرساخت حقوقی مناسب نما و منظر شهری1

بدگمانی تاریخی مردم به فعالیت‌های شهرداری2

3
تعدد مراکز تصمیم گیری

)سازمان حمل و نقل ترافیک، شرکت اتوبوسرانی، مناطق شهرداری، ستاد اقامه نماز جمعه، پلیس راهور و...(

کم‌انگیزگی مالکان کهنسال و کاربرهای مستاجر جوان نسبت به بهبود نما و منظر4

غلبه نگاه مدیریت شهری به خودرو و نه پیاده5

تردد انسانی بسیار بالا در پهنه6

7
تعطیلات مکرراجباری و الزامی کارگاه‌ها در طول سال

)محرم، صفر، نوروز، دهه‌ی فجر، آغاز سال تحصیلی و وفات مشاهیر...(

طولانی بودن فرآیند تنظیم قرارداد و ابلاغ فعالیت به پیمانکاران )معدل 5 ماه( در سازمان ۸

طولانی بودن فرآیند رسیدگی به صورتحساب ها و اسناد مالی برای پرداخت به پیمانکاران )معدل ۳۵ روز(در سازمان۹

بلایای طبیعی، وزش 6 نوبت طوفان با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت طی 18 ماه فعالیت۱۰

موانع و تهدیدها



نقشه اقدامات پیرایشی، بهسازی و ساماندهی نما و منظر پهنه‌ی خیابان انقلاب

.( تامین نیروی انسانی با انگیزه و با سواد برای اداره فعالیت‌های پروژه

١( شناخت و آگاهی کامل از جغرافیا با حضور مداوم در جغرافیا

٢( برداشت اطلاعات کاربران، کنشگران، بناها، تاسیسات

٣( عکسبرداری تمام جغرافیا

۴( ارتباط‌گیری با کنشگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان و ذی‌نفوذان در جغرافیا

۵( ارسال معرفی‌نامه مدیریت پروژه به ذی‌ربطان و ذی‌نفعان

۶( مطالعه و یادداشت‌برداری از تاریخ و پژوهش‌های اجتماعی-فنی 

٧( شناسایی کاستی‌های نظام پیاده محوری )روشنایی، مناسب سازی، جای پارک موتور، مبلمان، سرویس بهداشتی، ...(

٨( شناسایی اقدامات لازم برای مقصدسازی محل)هنر شهری، نورآرایی، تسهیلات حضور برخی اصناف،...(

٩( تنظیم جدول زمانبندی فعالیت‌ها

١٠( تهیه بروشور و بنر اطلاع‌رسانی 

١١( مکاتبه با کاربران و مالکان و ذی‌نفوذان 

١٢( اعلان مکتوب حضور و چگونگی عملیات پروژه به آتش‌نشانی، تاسیسات شهری و پلیس

١٣(تشکیل جلسه با مدیران ساختمان‌ها و کاربران )در صورت کثرت فقط کاربران هم‌کف(

۱۴( شناخت پیمانکاران مورد نیاز)پیرایش، شست‌وشو و استحکام‌بخشی نما، تابلوساز، مرمت کار سنتی، رنگ‌آمیزی پایدار نما، زبره‌کاری و 

نرمه‌کاری بغل‌ها، برق، مخابرات، مبلمان، کف‌سازی،...( 

۱۵( جلسه با پیمانکاران برای تشریح پروژه، اعلان شرایط همکاری و چگونگی نظارت و نحوه پرداخت

۱۶( نخستین مکاتبه با کاربران برای دعوت به حذف زواید و پیرایش توسط خودشان با تعیین مهلت متعارف

١٧( تهیه پرونده برای هر پلاک یا بلوک ساختمانی

١٨( تهیه و تنظیم توافق‌نامه؛ تابلو و کرکره، مرمت و بهسازی نما، سامانه سرمایش

١٩(ترغیب کاربران برای تنظیم توافق‌نامه ساماندهی نما و منظرشان

٢٠( صدور ابلاغ اخطار دوگانه به کاربران برای پیرایش نما و منظرشان

٢١( اجرای عملیات پیرایش و حذف زواید با سازه های مزاحم و فرسوده شهری

٢٢(  اجرای بغل‌کاری ساختمان‌ها

٢٣( شروع عملیات پیرایش زواید منصوبه کاربری‌های طبقات بالا

۲۴( طراحی بهسازی نماهای معمولی

۲۵( طراحی عملیات بهسازی و مرمتی بناهای ارزشمند

۲۶( طراحی الگوهای تابلوهای اصناف و کاربری‌ها )مصالح، فونت، رنگ، نور، گرافیک( با وفاداری به نما

٢٧(اولویت‌بندی اجرای فعالیت بهسازی نماها بر اساس نوع ساختمان، کاربری و تراکم زمان مشتری 

٢٨( شروع عملیات اجرایی ساخت و نصب تابلوها

٢٩( اجرای اقدامات پیاده محوری )روشنایی، مناسب سازی، جای پارک موتور، مبلمان، سرویس بهداشتی، ...(

٣٠( اجرای اقدامات مقصدسازی)هنر شهری، نورآرایی، تسهیلات حضور برخی اصناف، ...(



کنشگران و کاربران پهنه‌ی خیابان انقلاب

شهرداری‌های مناطق ۶ و ۱۱

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان اتوبوس‌رانی

کلانتری ۱۴۸ انقلاب

دانشگاه تهران

سازمان آتش‌نشانی

مترو

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

ستاد اقامه نماز جمعه

اداره برق

اداره آب

اداره گاز

اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان

انتشارات بین‌المللی گاج

۴۲۳ کاربر هم کف و ۱۱۱۴ کاربری در طبقات



شورای سیاستگذاری عملیات اجرائی پروژه

مهندس مجتبی عبدالهی
معاون خدمات شهری شهرداری تهران / رئیس شورای برنامه‌ریزی

  دکتر جمال کامیاب
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران  

دکتر عیسی علیزاده
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران

دکتر کیهان محمدخانی
قائم مقام سازمان زیباسازی شهرتهران

هادی صادقی
معاونت تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران

حمیدضا نیلی
معاونت فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

مرتضی آدینه
معاونت امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران 

هادی مظفری
معاونت فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران

حسن  منوری
مدیر اصناف سازمان زیباسازی شهر تهران

سید محسن هاشمی
مدیر  راهبردی پروژه

محمد ابراهیمان‌فر
مدیر نور و مبلمان شهری

دکتر یاسر جعفری
مدیر فنی و طرح‌های شهری

علی دیوسالار
مسوول واحد اجرایی معاونت فنی

افشین چوبه
کارشناس مسوول بافت تاریخی



ارشد سازمان زیباسازی در پروژه
هادی صادقی

معاونت تبلیغات و درآمد

جانشین ارشد سازمان زیباسازی در پروژه

حسن منوری

مدیر امور اصناف

مدیر راهبردی پروژه
سید محسن هاشمی

همکاران دفتر پروژه 

خاطره  قاسمیان

مسئول دفتر، اسناد و مدارک

هادی شهابیان، سعید اکبری
کارشناسان و ناظران

علی حاجی‌پور، حسین جعفری‌نسب 
ناظران کارگاه شب

علی خانی
خدمات

افشین اصفهانی، نادر تیموری
ترابری



شورای گرافیک محیطی و تابلوها
دکتر بهزاد سلیمانی

مهندس عیسی غفارنژاد

حسن منوری

سید محسن هاشمی

طراح و ناظر حلقه میدان
مهندس عیسی غفارنژاد 

همکاران

مهندس بهنام سرلک

مهندس محمد جوادی 

کارگروه برنامه‌ریزی و اجرایی مرمت سردر دانشگاه تهران
دکتر مهدی قاسمیه

مدیر کل پشتیبانی و عمران دانشگاه تهران

محمدولی بهزادی

محمد  شکرچی‌زاده 

دکتر اسکندر مختاری

دکتر یاسر جعفری  

سید محسن هاشمی

  محمدرضا رئیس محمدیان



 همکاران پیمانکار پروژه
شرکت رسا صنعت کهن / شرکت شاربنا گستر پارسیان / شرکت توانکاران راه گستر / شرکت تابلوسازی نیکدل 

/ شرکت ایمن صنعت کسری / شرکت دی مینیتوم / سرامیک البرز / شرکت پروشات در مرکزی /شرکت رنگ 

مکث / خدمات فنی احسانی / شرکت نیرو صنعت ماسال / شرکت آذین یاشار / شرکت P.V.C ایران / شرکت 

شیمی سازه سهند / شرکت فیدار / شرکت تابلوسازی فولیکار / تابلوسازی سعادتی / شرکت افلاک‌ساز فوژان 

/ شرکت پایاسازآژند / شرکت پرشین ویراویژن / شرکت سام پخش / خیمه رنگارنگ / شرکت کرکره هوشمند 

تهران / شرکت آرمان گستر توسعه / شرکت پدیده گستر داتیس / شرکت تکین ایده / شرکت گلپاسازه / شرکت 

توانکاران صنعت پارس / پیمانکاری محبی / پیمانکاری پایدارفر / داربست راه پیما / شرکت فولاد سازه بتن 

/ داربست فلزی عزیزی / داربست فلزی دانشوری / داربست فلزی مالکی / شرکت تنظیف صنعت نگین / 

شرکت تابلوسازی نجفی / روزبه خسروی / پیرایش و صنعت شهبازی /فواد علیجانی / بنا چیدمان پارسیان / 

مسیح فردوسی

هنرمندان
دکتر محسن  سلیمانی

مدیریت طرح و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرتهران

لیلا دلفان

ملیحه آقاجانی

عباس نسل شاملو 

پشتیبانی مالی
اصغر حیدری

معاونت مالی و اداری سازمان زیباسازی شهر تهران

حسین کشاورز
مدیریت مالی و اداری سازمان زیباسازی شهر تهران

بهنام محبی
مدیریت حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران



واقعیت افزوده )نوا(
حمیدرضا حافظی‌نیا

مکعب قرمز

نور
محمد ابراهیمیان‌فر

شرکت پارس نیروی ایرانیان

مستند نگاری

مهرداد اسکوئی
فیلم

عکس:

میثم درویش

امیر مصباح

سید محسن هاشمی

حمیدرضا پورنصیری
بروشور و کاتالوگ

حسین جعفری نسب
آمار و اطلاعات



شیوه‌نامه صیانت از نما و منظر پهنه‌ی خیابان انقلاب

به منظور صیانت از اقدامات پیرایش، پوشش و ساماندهی تابلوهای انجام شده در پهنه خیابان انقلاب »چهارراه ولیعصر) عج ( – 

چهارراه جمال‌زاده« هیأت اجرایی مسئولیت مراقبت و نگهداری و ارتقای نما و منظر پهنه خیابان انقلاب را به دبیری نماینده سازمان 

زیباسازی برعهده می‌گیرد. 

بر این اساس تمامی اختیارات شهرداری‌های منطقه 6 و 11 که در حیطه اختیارات و وظایف این هیأت به شرح زیر است، از اختیارات 

ـ و نه وظایف ـ شهرداری‌های موصوف خلع می‌شود. 

مصوبات این هیأت در چارچوب اختیارات مندرج در این دستورالعمل برای شهرداری‌های مناطق 6 و 11 و نیروی انتظامی لازم‌الاجرا 

است.

ترکیب هیأت اجرایی: 

- یک نماینده از دانشگاه تهران      

-  یک نماینده از شهرداری منطقه 11

- یک نماینده ازستاد اقامه نماز جمعه 

- یک نماینده از شهرداری منطقه 6

- نماینده سازمان زیباسازی

- یک نماینده از سایر کسبه

- یک نماینده از ناشران و کتاب‌فروشان

- نماینده اماکن نیروی انتظامی

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی: 

1( بررسی و تائید طرح، ابعاد، پیش‌آمدگی و گرافیک تابلوهای صنفی کاربران با رعایت همسایگی و هویت تاریخی فرهنگی پهنه 

انقلاب

2( بررسی و تائید، مصالح و ابعاد نما در هم‌خوانی با هویت فرهنگی – تاریخی پهنه انقلاب

3( ممانعت از نصب هرگونه سازه تبلیغاتی در حلقه میدان )از کوچه جنتی در شمال غرب تا کوی منیری جاوید در جنوب شرق (

4( تائید طرح‌های تبلیغاتی و مناسبتی که مقرر است بیش از دو هفته در پهنه به نمایش درآید

5( ممانعت از نصب هرگونه داربست تبلیغاتی در پهنه

6 ( مراقبت و تاکید بر پیاده‌محوری و اولویت‌بخشی پیاده بر سواره در طرح‌های عمرانی و اجتماعی

7( ممانعت از نصب و همچنین برچیدن هرگونه تابلوهای غیر مجاز )ابعاد، مصالح و منصوب بر نما( در پهنه خیابان انقلاب

8( ارائه پیشنهاد طرح‌های عمرانی، شهرسازی به معاونت‌های شهرداری تهران در راستای پیاده‌محوری و شب زنده سازی پهنه خیابان

 

این شیوه‌نامه در بند 7 مصوبه شورای سیاست‌گذاری پروژه پیرایش و آرام‌سازی پهنه خیابان انقلاب باحضور آقایان مجتبی عبدالهی 

معاون محترم خدمات شهری شهرداری تهران، دکترعیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی، مهندس عظیم بابایی شهردار محترم 

منطقه 6 و نصراله آبادیان شهردار محترم منطقه 11 مطرح و در تاریخ 1394/5/17 به تصویب رسید.



نشست سیاست‌گذاری



همکاران اجرایی پروژه







با تشکر از

سردار حسینی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

سرهنگ شجاعی
رئیس کلانتری 148 انقلاب

مهندس هوشنگ قویمی 
منطقه برق منطقه فردوسی

پیمان کی‌ارسلان
منطقه برق فارابی 

محمود افراخته
شهردار ناحیه 2 منطقه 6

فرزاد هنرور
قائم‌مقام شهردار ناحیه 2 منطقه 6  

عبدالله امینی
مسئول اجرایی مترو

 

و

همه‌ی کاربری‌های شکیبای پهنه‌ی خیابان انقلاب


